

# Zeitplan

• Datenerhebung Winterurlaubsverkehr:	Ende Feber/ Anfang März 2006
• Datenerhebung Werktagsnormalverkehr:	Ende April 2006
• Ergebnisse der Datenerhebung:	Ende Juli 2006
• Arbeitsgemeinschaften:	Juni – Oktober 2006
• Verkehrskonzept (Rohfassung):	Ende Oktober 2006
• Diskussion mit Gemeindevertretern:	November/Dezember 2006
• Ausstellungen in den Gemeinden:	Winter 2007
• Endbericht / Ende des Projektes:	Ende Juli 2007